

CRONOGRAMA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL PARA LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.

ACTIVIDAD	FECHA	MEDIO
Publicación de Estudios Previos y documentos etapa precontractual.	26-07-2024	SECOP II
Preguntas y/ aclaraciones a los estudios previos.	29-07-2024	SECOP II
Respuesta y aclaración a las observaciones	29-07-2024	SECOP II
Fecha máxima de presentación de propuestas	30-07-2024 11 a.m	SECOP II
Apertura de propuestas	30-07-2024 12 p.m	SECOP II
Fecha para realizar evaluación de propuestas y solicitar subsanación de documentos.	31-07-2024	SECOP II
Fecha para enviar subsanaciones de documentos.	01-07-2024	SECOP II
Fecha para publicar resultados y escogencia del contratista.	02-08-2024	SECOP II
Fecha para firma del contrato	05-08-204	SECOP II

Nota: La Junta Nacional de Calificación de Invalidez aclara que el presente cronograma puede cambiar, y serán reportados los cambios mediante adendas en SECOP II.

Cordialmente,

Alexa Dayana Añez Tirado
Gestora Contractual.